

Att arbeta i projekt

Du lär dig:

- Identifiera ett projekt
- Vad som ingår i förberedelserna för att starta ett projekt
- Hur en projekt organisation är uppbyggd
- Hur ett projektteam fungerar
- Hur du tolkar ett projektdirektiv
- En struktur för att genomföra projekt
- Delta i projektplanering och riskanalys
- Hur du hanterar en ändringsförfrågan
- Hur projektet följs upp
- Vad som händer efter projektslut

Målgrupp:

Alla som vill ha och behöver en grundutbildning i projektarbete.
I första hand projektdeltagare men passar även för projektledare och för personal med projektliknande uppgifter.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Längd:

3 dagar.

Metod:

Föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och grupppresentationer.

Action Learning

Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med tillämpningsövningar av innehållet i grupper om 4-6 personer.

Kursdokumentation:

- Omfattande kurspärm med bl. a. OH bilder, checklistor, mallar och övningar.
- Litteratur: IAD Focus™ Projektmodell och metod, Peter Dexner.
- Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

PDU poäng:

Genomförd utbildning genererar 21 PDU poäng.

PMBOK områden:

4. Project Integration Management.
5. Project Scope Management.
6. Project Time Management.
7. Project Cost Management.
8. Project Quality Management.
9. Project Human Resource Management.
10. Project Communications Management.
11. Project Risk Management.

Innehåll:

Föreläsningarna följer IAD Focus™ projektmodellen.

Projektets grund

- Varför projekt och projektledning.
- Projektdefinition. Olika typer av projekt.

Information/kommunikation

- Undvika vanliga fallor och fel.
- Skillnaden på information och kommunikation.
- Förbättra kommunikationen, tillämpning i rollspel.

Fas 1, Initiering

Projektets grund

- Mål, delmål och etappmål.
- Förstudiens innehåll.
- Organisationen.

Fas 2, Planering

Teambuilding & dynamik

- Introduktion till team och teambuilding.
- Projektledarens roll och egenskaper.
- Samarbete med linjeorganisationen.

Planering

- 10 steg mot en effektiv projektplan.
- WBS - bryt ner projektet i hanterbara delar.
- Fördelar med databaserad projektplanering; Demonstration av MS Project

Riskanalys

- Snabb och effektiv riskanalys med hjälp av IAD Focus™ Risk.

Fas 3, Genomförande

- Kontroll, leverans och avslut
- Projektuppföljning och ändringshantering.
- Rapportering och feedback.
- Stänga projektet.

Fas 4, Eftergranskning

Eftergranskning av resultatet

- Uppföljning och dokumentation.
- Vad skall ingå i en bra eftergranskning?

Kunskapshantering

- Överföra kunskap från ett projekt till kommande projekt.